"Утверждаю"
Директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
_____ Абрамов И.С.
"___" _____ 2019 г.

ПЛАН
ремонта подъездов на 2019 год

Улица	№дома	М.М. подъездов	Месяц											
			февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ЖЭУ-10														
ул. Л.Толстого	8	1 п.				■								2-хэт.
ул. Л.Толстого	1	оштукатурить				■								2-хэт.
ул. Л.Толстого	12	1 п						■	■					2-хэт.
ул. Л.Толстого	17	1 п.								■				2-хэт.
ул. Л.Толстого	30	оштукатурить								■				2-хэт.
ул. Октябрьская	9	2 п.							■					2-хэт.
ЖЭУ-7														
ул. Первомайская	16	1 п.											■	2-хэт.
ул. Первомайская	11	4 п.											■	5-тиэт
ул. Куйбышева	12	1 п.					■							4-хэт.
ул. Полевая	20	2 п.			■									3-хэт.
ул. Полевая	22	2 п.2 эт.						■						2-хэт.
ул. Советская	2	1 п.						■						5-тиэт.
ул. Тетральная	11	3 п (штукат и побелка стен и потолка)				■								2-хэт.
пер. Куйбышева	5	4 п.				■								4-хэт.
ЖЭУ-2														
ул.14Декабря	11	3 п.		■										4-хэт
ул.14Декабря	24	3 п.			■									3-хэт
ул.14Декабря	50	4 п.							■					5-тиэт
ул.14Декабря	58	4 п.							■					5-тиэт
ул.14Декабря	48	4 п.	■											5-тиэт
ул. 14Декабря	60	5 п.									■			5-тиэт.
ул.Заводская	2	16 п.										■		5-тиэт
ул.Заводская	3	3 п.поб.,покр.стен,ост.окон									■			3-хэт
ул.Заводская	7	3 п.						■						5-хэт
ул.Заводская	10	6 п.		■										5-тиэт
ул.Заводская	12	6 п.								■				5-тиэт
ул.Заводская	14	4 п.								■				5-тиэт
ул.Заводская	15	4 п.										■		5-тиэт
ул. Заводская	16	3 п.					■							5-тиэт.
Итого:		***28 шт.***												
Сумма: 980,0 тыс.руб														

инженер ООО УК "Узловское ЖКХ" *Тавадян О.А.*