

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.
 2020 г.

**ПЛАН
 ремонта подъездов на 2020 год**

Улица	№дома	№№ подъездов	Месяц												
			март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь		
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)															
1.	ул. З.Космодемьянской	16	2 п.												2-эт.
2.	ул. Куйбышева	10	3 п.												4-эт.
3.	ул. Куйбышева	12	2 п.												4-эт.
4.	пер. Куйбышева	3	1 п.												2-эт.
5.	пер. Куйбышева	5	3 п.												4-эт.
6.	ул. Островского	23	3 п.												3-эт.
7.	ул. Маяковского	4	2 п.												2-эт.
8.	ул. Пионерская	22	1 п.												3-эт.
9.	ул. Пионерская	23	3 п.												2-эт.
10.	ул. Пионерская	25	1 п.												2-эт.
11.	ул. Первомайская	11	2 п.												2-эт.
12.	ул. Первомайская	16	2 п.												2-эт.
13.	ул. Полевая	12	3 п.												5-эт.
14.	ул. Полевая	16	2 п.												3-эт.
15.	ул. Полевая	20	4 п.												3-эт.
16.	ул. Советская	2	2 п.												5-эт.
17.	ул. Советская	13	3 п.												2-эт.
18.	ул. Советская	22	9 п.												5-эт.
19.	кв.5/15, ул. Луговая	4	2 п.												2-эт.
ЖЭУ-2 (г. Узловая)															
20.	ул.14Декабря	5	2 п.												5-эт.
21.	ул.14Декабря	5-а	3 п.												5-эт.
22.	ул.14Декабря	24	2 п.												3-эт.
23.	ул.14Декабря	48	1 п.												5-эт.
24.	ул.14Декабря	54	3 п.												5-эт.
25.	ул.14Декабря	56	2 п.												5-эт.
26.	ул.14Декабря	58	2 п.												5-эт.
27.	ул.Заводская	2	4 п.												5-эт.
28.	ул.Заводская	10	6 п.												5-эт.
29.	ул.Заводская	12	2 п.												5-эт.
30.	ул.Заводская	14	5 п.												5-эт.
31.	ул.Заводская	16	3 п. (заделка дыр на площадках)												5-эт.
32.	ул.Суворова	6	2 п.												4-эт.
33.	ул.Суворова	13	3 п.												4-эт.
34.	ул.Суворова	14	2 п.												3-эт.
35.	пер.Суворова	3/1	2 п.												3-эт.
36.	ул. Фрунзе	42	2 п.												2-эт.
<i>Итого:</i>			36 шт.												

инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 " " 2020 г.

План
 по ремонту панельных швов на 2020 год

ЖЭУ	Адрес			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
	Улица	Дом	Квартира						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Гастелло	14	кв.88, между 8-9 п., 107						
2.	ул. Полевая	14	кв.1						
3.	ул. Полевая	20	кв.3,35						
4.	ул. Пионерская	24	кв.12						
5.	5/15ул.Центральная	19	кв.10,13,16, 31						
ЖЭУ-2 (г.Узловая)									
6.	ул.14 Декабря	48	кв.1,4,7,19,22,28,29,30						
7.	ул.14 Декабря	56	кв.30						
8.	ул. Заводская	2	кв.54,299						
9.	ул. Заводская	8	кв.24,40,57						
10.	ул. Заводская	10	кв.7 и по фасаду						
11.	ул. Заводская	12	кв.14,24,62						
12.	ул. Заводская	14	кв.29,42						
13.	ул. Заводская	15	кв.42						
Итого:			1200 м/п						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Олив - Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

" " 2020 г.



План
 ремонта ступеней на 2020 год

	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
	Улица	Дом	№№ подъездов						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Гастелло	14	3,9 п.						
2.	ул. Куйбышева	10	4,5 п.						
3.	ул. Куйбышева	12	1 п.						
4.	ул. Островского	29	7,8 п.						
5.	ул. Полевая	22	2 п.						
6.	ул. Советская	22	7 п.						
7.	ул. Театральная	2-а	1,2 п.						
8.	кв.5/15 пер. Центральный	3	1,2 п.						
ЖЭУ-2 (г. Узловая)									
9.	ул. 14 Декабря	5	1 п.						
10.	ул. 14 Декабря	48	1,3,4 п.						
11.	ул. 14 Декабря	50	2 п.						
12.	ул. 14 Декабря	58	2 п.						
13.	ул. 14 Декабря	60	5 п.						
14.	ул. Заволская	2	1,15 п.						
15.	ул. Заволская	12	1,3,4,6						
16.	ул. Заволская	16	2 п.						
	Итого:		27 шт.						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян — Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 " " " 2020 г.



**План
ремонта козырьков на 2020 год**

	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
	Улица	Дом	№№ подъездов							
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)										
1.	кв.5/15 ул. Центральная	2	1 п.							
2.	ул. Пионерская	23	3 п.							
3.	ул. Островского	7	1 п.							
4.	ул. Советская	2	1 п.							
5.	ул. Щербакова	3-в	1 п. (демонтаж)							
ЖЭУ-2 (г. Узловая)										
6.	ул. 14 Декабря	5	1,4 п.							
7.	ул. 14 Декабря	5-а	1,4 п.							
8.	ул. 14 Декабря	48	3 п.							
9.	ул. 14 Декабря	50	2 п. (м.к.)							
10.	ул. Горького	5 к.1	1 п. (отлив)							
11.	ул. Заводская	2	18 п.							
12.	ул. Заводская	12	2 п.							
13.	ул. Заводская	14	6 п.							
14.	ул. Заводская	15	4,5 п.							
15.	ул. Заводская	16	4,6 п.							
16.	ул. Беклемишева	89	2 п.							
Итого:			20 шт.							

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 " " " 2020 г.



**План
 ремонта труб ДВК на 2020 г.**

ЖЭУ	Адрес			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Улица	дом	трубы кол-во												
ЖЭУ-2 (г. Узловая)															
1.	ул. Суворова	13	1 тр.												
2.	ул. Чапаева	33	1 тр.												
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)															
3.	ул. Куйбышева	24	1 тр.												
4.	ул. Первомайская	11	1 тр.												
5.	ул. Советская	22	1 тр.												
6.	ул. Театральная	11	1 тр.												
Итого			6 шт.												

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Handwritten signature

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2020 г.



**План
 восстановления отопления в подъездах на 2020 год.**

№	Адрес			месяцы											
	Улица	Дом		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)															
1.	ул. Полевая	12	3,4,6,7 п.												
2.	ул. Полевая	18	3 п.												
3.	пер. Куйбышева	5	3 п.												
ЖЭУ-2 (г.Узловая)															
4.	ул. 14 Декабря	5	1,2,4 п.												
5.	ул. 14 Декабря	5-а	2 п.												
6.	ул. 14 Декабря	19	1 п.												
7.	ул. 14 Декабря	24	2 п.												
8.	ул. 14 Декабря	29	1 п.												
9.	ул. 14 Декабря	52	3 п.3 эт.												
10.	ул. 14 Декабря	56	2 п.												
11.	ул. 14 Декабря	60	1 п.												
12.	ул. Заводская	2	2,16 п.												
13.	ул. Заводская	3	1,2 п.												
14.	ул. Заводская	10	6 п.												
15.	ул. Заводская	12	5 п.												
16.	ул. Дубовская	8	1 п.												
17.	ул. Суворова	6	2 п.												
18.	ул. Чапаева	35	4 п.												
Итого:		25 шт.													

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Отдел — Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2020 г.

**План
 сантехнических работ на 2020 год.**

Адрес			5	6	7	8
Улица	Дом					
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)						
ул. Гастелло	16	замена лежака ц/о				
ул. Островского	29	ХВС				
ул. Первомайская	11	отопление				
ул. Пионерская	35	ХВС				
ул. Полевая	12	замена задвижек				
ул. Советская	2	ХВС				
ЖЭУ-2 (г.Узловая)						
ул. Заводская	8	Замена вентиля ц/о в подвале 4-го п.				
ул. Заводская	12	Замена вентиля ц/о в подвале 1-2 п.				
ул. Заводская	12	Замена канализ.лежака				
ул. 14 Декабря	48	Замена лежака ХВС (Д=50 - 30 м.п.)				
ул. 14 Декабря	48	Замена лежака канализ. (Д=100 - 30 м.п.)				
ул. 14 Декабря	50	замена канализ.лежака подвал п.1-2 (6 м.)				
ул. 14 Декабря	58	Замена лежака ХВС между 5-6 п.				
ул. 14 Декабря	58	Замена ГВС на чердаке 5-го п.				
ул. Суворова	14	замена лежака ц/о 2- го п.				
ул. Суворова	14	Замена лежака ХВС				
ул. Чапаева	33	кв.17 установка спускников ц/о				

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

О.А. Тавадян Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2020 г.

**План
 опиловки деревьев на 2020 год.**

№	Адрес			4	5	6	7	8	9	10
	Улица	Дом	кол-во							
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)										
1.	ул. Первомайская	20	1 (клен)							
2.	ул. Пионерская	17	2 (рябина, клен)							
3.	ул. Пионерская	33	1 (тополь)							
4.	пер. Куйбышева	1	1 (тополь)							
5.	кв.5/15, ул. Центральная	2	2 (тополя) кронир.							
6.	кв.5/15, ул. Центральная	3	2 кронирование							
7.	кв.5/15, ул. Щербакова	4-6	1 около п.2 кронир.							
ЖЭУ-2 (г.Узловая)										
8.	ул. 14 Декабря	5	1							
9.	ул. 14 Декабря	11	1 (напротив п.3) кронир.							
10.	ул. 14 Декабря	15	4 (липа)							
11.	ул. 14 Декабря	52	кв.1 напротив окна							
12.	ул. 14 Декабря	56	3 (береза) кронир.							
13.	ул. Беклемищева	89	3 (береза) кронир.							
14.	ул. Суворова	13	3 кронир.							
15.	ул. Фрунзе	42	1							
16.	Всего:		27 шт.							

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

О.А. Тавадян — Тавадян О.А.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

" " 2020 г.

План
ремонта балконов на 2020 год



ЖЭУ	Адрес			5	6	7	8	9	10
	улица	дом	квартира						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Куйбышева	24	кв.12 (демонтаж)						
2.	ул. Советская	2	кв.15						
ЖЭУ-2 (г. Узловая)									
3.	ул.14Декабря	11	кв.38 (ремонт балконной плиты)						
4.	ул. Дубовская	4	кв.54						
5.	ул. Суворова	15	кв.21 (герметизация трещин)						
6.	ул. Чапаева	35	кв.8						
7.	ул. Фрунзе	28	кв.4,5,6,10 (герметизация трещин)						
	Итого		10 шт.						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

2020 г.

План
ремонта фасадов на 2020 год



№	Адрес		апрель	май	июнь	июль	август
	Улица	Дом					
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)							
1.	ул. Гастелло	14	п.6 (оштукат.козырек, стена подвала)				
2.	ул. Островского	23	кв.32 (угол)				
3.	ул. Пионерская	17	частичный ремонт				
4.	ул. Полевая	12	поручни перед входом в подъезды				
5.	ул. Полевая	20	кв.11 ремонт стены подвального помещения				
6.	пер. Куйбышева	4	кв.1				
7.	ул. Щербакова	24	частичный ремонт (адм.)				
8.	кв.5/15, пер. Центральный	3	1 п. (покраска вх.двери,газовой трубы)				
9.	кв.5/15, ул. Луговая	8	кв.5				
ЖЭУ-2 (г. Узловая)							
10.	ул. 14 Декабря	24	трещины по фасаду				
11.	ул. Горького	5 к.1	покраска газовой трубы				
12.	ул. Дубовская	6	поручни в тамбуре				
	Итого:		12 шт.				

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

"Утверждаю"

Андреев М.А.

2020 г.

План
ремонта отмостки на 2020 год

№	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август
	Улица	Дом						
ЖЭУ-2 (г. Узловая)								
1.	ул. 14 Декабря	24	частичный ремонт по периметру					
2.	ул. 14 Декабря	54	частичный ремонт перед домом					
3.	ул. Заводская	10	частичный ремонт перед домом					
Итого:			3 шт.					

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.
" " " 2020 г.

План
ремонта цоколей на 2020 год



№	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август
	Улица	Дом						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)								
1.	ул. Островского	33	кв.12 ремонт фундамента					
2.	ул. Первомайская	20	кв.1 ремонт фундамента					
3.	ул. Полевая	16	1.2 п. (оштукатурить подв.помещ)					
4.	ул. Советская	4	п.3					
5.	ул. Театральная	5	кв.3 частичный ремонт					
6.	ул. Театральная	13	кв.15					
7.	ул. Куйбышева	1	кв.8 (ГЖИ)					
8.	пер. Куйбышева	2	частичный ремонт					
9.	пер. Куйбышева	4	кв.9 частичный ремонт					
10.	ул. Пионерская	25	кв.6 ремонт фундамента					
11.	кв.5/15, ул. Центральная	5	кв.7 частичный ремонт					
ЖЭУ-2 (г. Узловая)								
12.	ул. 14 Декабря	24	частичный ремонт					
13.	ул. Заводская	12	кв.62 частичный ремонт					
14.	ул. Фрунзе	42	кв.1 (площадка перед подъездом разровнять)					
Итого:			14 шт.					

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.