

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 " 16 " _____ 2021 г.

**ПЛАН
ремонта подъездов на 2021 год**

Улица	№дома	№№ подъездов	Месяц													
			март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь			
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)																
1.	ул. Куйбышева	10	1 п.													4-эт.
2.	пер. Куйбышева	4	2 п.													2-эт.
3.	ул. Маяковского	4	2 п.													2-эт.
4.	ул. Первомайская	11	3 п.													5-эт.
5.	ул. Пионерская	22	1 п.													3-эт.
6.	ул. Полевая	12	1 п.													5-эт.
7.	ул. Полевая	20	3 п.													3-эт.
8.	ул. Полевая	22	1 п.													2-эт.
9.	ул. Советская	2	3 п.													5-эт.
10.	ул. Театральная	2	1 п. (побелка)													2-эт.
11.	кв. 5/15 пер. Центральный	3	1 п. 3 эт.													3-эт.
ЖЭУ-2 (г. Узловая)																
1.	ул. 14 Декабря	9	2 п.													5-эт.
2.	ул. 14 Декабря	54	1 п.													5-эт.
3.	ул. 14 Декабря	60	1 п.													5-эт.
4.	ул. Горького	5/1	1 п. (частично)													4-эт.
5.	ул. Заводская	2	4 п.													5-эт.
6.	ул. Заводская	3	2 п.													3-эт.
7.	ул. Заводская	10	6 п.													5-эт.
8.	ул. Суворова	12	2 п.													3-эт.
9.	ул. Суворова	13	3 п. (с 2020)													4-эт.
10.	ул. Суворова	15	2 п.													4-эт.
11.	ул. Чапаева	35	3 п.													5-эт.
Итого:			22 шт.													

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"



Тавадян О.А.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

2021 г.



План
ремонта ступеней на 2021 год

	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
	Улица	Дом	№№ подъездов						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Куйбышева	10	2 п.	■					
2.	ул. Первомайская	11	10 п.		■				
3.	ул. Полевая	12	1,2,5 п.			■			
4.	ул. Советская	22	5 п.				■		
5.	ул. Театральная	2-а	3 п.					■	
6.	кв.5/15 ул. Центральная	19	1 п.						■
7.	кв.5/15 пер. Центральный	5	2 п.						■
ЖЭУ-2 (г. Узловая)									
1.	ул. 14 Декабря	5	1 п.				■		
2.	ул. 14 Декабря	30	1 п.	■					
3.	ул. 14 Декабря	60	2 п.	■					
4.	ул. Горького	5/2	1,2 п.		■				
5.	ул. Дубовская	8	1 п.			■			
6.	ул. Заводская	2	2,4 п.				■		
7.	ул. Заводская	12	5 п.					■	
8.	ул. Чапаева	33	1 п.			■			
Итого:			19 шт.						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

" 18 " *02* 2021 г.
 Андреев М.А.



**План
ремонта цоколей на 2021 год**

№	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август
	Улица	Дом						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)								
1.	ул. Островского	33	кв.11					
2.	ул. Пионерская	17	частичный					
3.	ул. Пионерская	33	кв.1					
4.	ул. Полевая	12	частичный перед домом					
5.	ул. Полевая	18	кв.19					
6.	пер. Куйбышева	4	кв.3					
7.	ул. Советская	2	кв.40 частичный перед домом					
8.	ул. Советская	5	кв.1,2,3					
9.	ул. Советская	22	кв.34					
10.	ул. Театральная	13	кв.7					
11.	кв.5/15 ул. Луговая	3	кв.7					
ЖЭУ-2 (г. Узловая)								
1.	ул. 14 Декабря	15	частичный ремонт					
2.	ул. 14 Декабря	23	кв.1 (угол дома)					
3.	ул. 14 Декабря	54	покраска цоколя					
4.	ул. Заводская	2	между 4-5 под.					
Итого:			15 шт.					

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

"18" 02 2021 г.



План
ремонта отмостки на 2021 год

№	Адрес			май	июнь	июль	август	сентябрь
	Улица	Дом						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)								
1.	ул. Островского	29	кв. 98 (после замены ц/о)					
2.	ул. Полевая	20	п.					
3.	ул. Советская	5	кв. 1,2,3					
4.	ул. Театральная	5	кв. 1					
ЖЭУ-2 (г. Узловая)								
1.	ул. Заводская	2	между 18-20 п.					
2.	ул. Заводская	10	от 3 до 6 п.					
Итого:			6 шт.					

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

"Утверждаю"

Андреев М.А.

"18" апреля 2021 г.

отвественность

План

ремонта фасадов на 2021 год



№	Адрес			апрель	май	июнь	июль	август
	Улица	Дом						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)								
1.	ул. Пионерская	21	частично местами					
2.	ул. Первомайская	18	кв.16					
3.	ул. Полевая	16	кв.26-29 оштукатурить					
4.	ул. Советская	2	кв.42 (оштукатурить балкон)					
ЖЭУ-2 (г. Узловая)								
1.	ул. Дубовская	4	кв.54					
Итого:			5 шт.					

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

О.Т.Иванов

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2021 г.



План
 ремонта козырьков на 2021 год

Адрес				апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
Улица	Дом	№№ подъездов								
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)										
1.	ул. Островского	29	1,3 п.							
2.	ул. Пионерская	17	1 п.							
3.	ул. Пионерская	22	2 п. (шифер)							
4.	ул. Пионерская	24	2 п.							
5.	ул. Пионерская	31	2 п.							
6.	ул. Щербакова	3-6	2 п.							
ЖЭУ-2 (г. Узловая)										
1.	ул. Заводская	2	12,21,20 п. (м.к.)							
2.	ул. Заводская	10	6 п.							
3.	ул. Заводская	14	3,4 п.							
4.	ул. Заводская	15	6 п. (железная опора)							
5.	ул. Заводская	16	3 п.							
6.	ул. Чапаева	35	1 п.							
Итого:			16 шт.							

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А. 02 2021 г.



**План
 ремонта труб ДВК на 2021 г.**

ЖЭУ	Адрес														
	Улица	дом	трубы кол-во	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЖЭУ-2 (г. Узловая)															
1.	ул. Трегубова	40	8 тр.												
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)															
1.	ул. Театральная	5	кв.9 (1 тр)												
2.	ул. Полевая	18	кв.19 (1 тр)												
Итого			10 шт.												

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2021 г.



**План
 восстановления отопления в подъездах на 2021 год.**

№	Адрес			месяцы											
	Улица	Дом		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)															
1.	пер. Куйбышева	3	3 п.							■					
2.	ул. Пионерская	24	2 п.								■				
3.	ул. Советская	22	7 п.							■					
4.	ул. Пионерская	22	1,2 п.								■				
ЖЭУ-2 (г. Узловая)															
1.	ул. 14 Декабря	24	3 под								■				
2.	ул. 14 Декабря	30	1 п.									■			
3.	ул. Заводская	2	2,4 п.										■		
4.	ул. Заводская	3	1,2 п.											■	
5.	ул. Заводская	12	5 п.												■
6.	ул. Суворова	15	3 п.												■
7.	ул. Трегубова	40	2 п.												■
Итого:		14 шт.													


Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Таваян О.А. Таваян О.А.

Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

2021 г.



План
по ремонту панельных швов на 2021 год

ЖЭУ	Адрес			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
	Улица	Дом	Квартира						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Панфилова	5-а	кв.8						
2.	ул. Полевая	12	кв.3,10,16,18,28,31,33,99,104						
3.	ул. Полевая	20	кв.6						
ЖЭУ-2 (г.Узловая)									
1.	ул.14 Декабря	48	кв.13						
2.	ул. 14 Декабря	54	2-3 под (технол.швов)						
3.	ул. Заводская	2	кв.183						
4.	ул. Заводская	7	кв.56						
5.	ул. Заводская	8	кв.21						
6.	ул. Заводская	14	кв.43,49						
7.	ул. Заводская	16	кв.7,80						
Итого:			800 м/п						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

 Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2021 г.



План
 ремонта балконов на 2021 год

ЖЭУ	Адрес			5	6	7	8	9	10
	улица	дом	квартира						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Полевая	14	кв.9						
2.	ул. Полевая	22	кв.9						
ЖЭУ-2 (г. Узловая)									
1.	ул. Дубовская	4	кв.54						
2.	ул. Чапаева	35	кв.8						
3.	ул. Фрунзе	28	кв.4,5,6,10 (герметизация трещин)						
	Итого		5 шт.						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Handwritten signature

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2021 г.



План
 ремонта мягких кровель на 20201год

ЖЭУ	Адрес			5	6	7	8	9	10
	улица	дом	квартира						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Первомайская	18-а	кв.21 (60 кв.м.+стяжка готовы пополам)						
2.	ул. Пионерская	24	кв.22						
3.	ул. Советская	2	кв.30						
4.	ул. Театральная	2	кв.21						
5.	5/15 Пер. Центральный	1	кв.27,46,48,72,50,76,78						
6.	5/15 Пер. Центральный	2	кв.10,33,65,66,31,39						
7.	5/15 Пер. Центральный	3	кв.11,41,43						
8.	5/15 Пер. Центральный	4	кв.24,33,35						
9.	5/15 Пер. Центральный	5	кв.14,25						
ЖЭУ-2 (г. Узловая)									
1.	ул. 14Декабря	48	кв.28						
2.	ул.14Декабря	50	кв.58,59						
3.	ул.14Декабря	54	кв.42, 54						
4.	ул.14Декабря	56	кв.58,59						
5.	ул. Дубовская	6	кв.9 и в под.						
6.	ул. Заводская	15	кв.44						
7.	ул. Заводская	16	кв.58,86						
	Итого		1000 м2						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 " 21 " _____ 2021 г.



План
 ремонта шиферных кровель на 2021 год

ЖЭУ	Адрес			5	6	7	8	9	10
	улица	дом	квартира						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)									
1.	ул. Гастелло	14	кв. 13						
2.	ул. Куйбышева	10	кв. 16 (конек)						
3.	пер. Куйбышева	3	кв. 6						
4.	ул. Маяковского	4	кв. 9, 14						
5.	ул. Первомайская	11	кв. 93 (над балконом), кв. 106 (над подъездом)						
6.	ул. Пионерская	35	кв. 12						
7.	ул. Театральная	2-а	кв. 14 (конек)						
8.	ул. Театральная	13	кв. 7						
9.	ул. Щербакова	3-б	кв. 11						
10	кв. 5/15 ул. Центральная	7	кв. 6						
ЖЭУ-2 (г. Узловая)									
1.	ул. Фрунзе	34	кв. 8						
2.	ул. Фрунзе	36	кв. 4 (конек)						
3.	ул. Фрунзе	38	кв. 5, 8						
	Итого		600 м2						

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 2021 г.



**План
 опиловки деревьев на 2021 год.**

№	Адрес			4	5	6	7	8	9	10
	Улицы	Дом	кол-во							
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)										
1.	ул. Куйбышева	16	1	■						
2.	пер. Куйбышева	6	1			■				
3.	ул. Маяковского	4	1 (кв.9 сухое)		■					
4.	ул. Островского	29	2 (тополь)							■
5.	ул. Пионерская	35	1 (сухое)				■			
6.	ул. Щербакова	3-в	1 (кв.5 под окном в 3 м.)					■		
7.	кв.5/15, ул. Луговая	6	1						■	
ЖЭУ-2 (г.Узловая)										
1.	ул. 14 Декабря	30	1 (кв.23 напротив окна)		■					
2.	ул. 14 Декабря	56	3 (береза кронир.)	■						
3.	ул. Дубовская	6	1 (кв.59)							■
4.	ул. Заводская	2	1(под.19 за домом)			■				
5.	ул. Заводская	3	2 (с торца со стороны 1 п.)				■			
6.	ул. Заводская	10	2 (яблоня около 4 п.)					■		
7.	ул. Суворова	12	1 (береза в 1,5 м. от кв.17,21)						■	
8.	ул. Чапаева	35	1 (липа под.3)					■		
9.	Всего:		20 шт.							

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

О.А. Тавадян Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Ген. директор ООО УК "Узловское ЖКХ"

Андреев М.А.

2021 г.



Прочие работы

Адрес			апрель	май	июнь	июль	август	
Улица	Дом	№№ подъездов						
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)								
1.	ул. Пионерская	17	1,2,3 п. (восст.освещение)					
2.	ул. Панфилова	5-а	проверить ливневки					
3.	ул. Полевая	12	6 п. нарастить поручень					
4.	ул. Полевая	12	покраска газ.трубы					
5.	ул. Полевая	20	3 п.ремонт вх.двери					
6.	5/15 пер.Центральный	2	покраска газ.трубы					
7.	5/15 пер.Центральный	5	покраска двери 2 п.					
ЖЭУ-2 (г. Узловая)								
1.	ул. 14 Декабря	54	ремонт 2-х пристроек, лив.тр.3 под					
2.	ул. Горького	5/2	покраска газ.трубы, решетки на окна					
3.	ул. Заводская	3	2 п. перенести дверь при входе в подвал					
4.	ул. Заводская	15	покраска газ.трубы					
5.	ул. Заводская	16	3 п. установить перила					
6.	ул. Фрунзе	38	покраска газ.трубы					
Итого:			13 шт.					

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО УК "Узловское ЖКХ"
 Андреев М.А.
 " 18 " 02 2021 г.



**План
 сантехнических работ на 2021 год.**

№	Адрес			5	6	7	8
	Улица	Дом					
ЖЭУ-7 (пос. Дубовка)							
1.	ул. Гастелло	16	замена лежака ц/о				
2.	ул. Островского	29	ХВС				
3.	ул. Пионерская	23	ХВС				
4.	ул. Пионерская	35	ХВС				
ЖЭУ-2 (г. Узловая)							
1.	ул. 14 Декабря	48	Замена лежака ХВС (Д=50 - 30 м.п.)				
2.	ул. 14 Декабря	48	Замена лежака канализ. (Д=100 - 30 м.п.)				
3.	ул. 14 Декабря	50	замена канализ. лежака подвал п. 1-2 (6 м.)				
4.	ул. Дубовская	6	канализ.				
5.	ул. Заводская	14	канализ. 12 м. Д-110 3 под				
6.	ул. Заводская	14	замена стояков ц/о кв. 2,65				
7.	ул. Суворова	13	канализ. лежак 4 м. а под.				
8.	ул. Чапаева	33	кв. 17 установка спускников ц/о				

Инженер ООО УК "Узловское ЖКХ"

Тавадян О.А. Тавадян О.А.